УТВЕРЖДАЮ:                       
Глава  администрации              

 Зерноградского городского поселения

А. А. Рачков    

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Зерноградского городского поселения» за  6 месяцев_2019г.
	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

муниципальной программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия,
наступления  
контрольного
события
	Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной     
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Зерноградское городское поселение»

	1.1    
	Основное  мероприятие                    
	Администрация Зерноградского городского поселения
	Улучшение транспортного сообщения
	01.01.19
	31.12.19
	43783,3
	7835,2
	

	1.1.1  
	Капитальный ремонт внутригородской  автомобильной дороги по ул. им. Кирова от ПК 0+00 до п. Западный г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области


	
	
	01.01.19
	31.12.19
	10735,7
	
	10735,15

	1.1.2  
	Содержание и ремонт (ямочный ремонт, зимнее содержание и др.) автомобильных дорог
	
	
	01.01.19
	31.12.19
	5761,8
	1095,5
	4595,18

	 1.1.3 
	Капитальный ремонт внутригородской автомобильной дороги по пер. Селекционный от  ул. им. Колодина  до ПК 6+53 в г. Зернограде Зерноградского района, Ростовской области
	
	
	01.0.19

	31.12.19
	7580
	
	6970,75

	1.1.4


	Капитальный ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул. Степной  от ПК 0+00 до ПК 3+80 в п. Кленовый Зерноградского района Ростовской области
	
	
	01.01.19
	31.12.19
	6859,9
	
	6859,83

	1.1.5


	Проектные работы, экспертиза  ПСД, строителный контроль,авторский надзор
	
	
	01.01.19
	31.12.19
	504
	50
	343,13

	1.1.6
	Устройство тротуара по ул. им. Кирова в г. Зернограде
	
	
	01.01.19
	31.12.19
	84
	
	

	1.1.7

	Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Специалистов в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области
	
	
	01.01.19
	31.12.19
	4227
	
	3360,5

	1.1.8
	Текущий ремонт тротуара по ул. Белинского в г. Зернограде
	
	
	01.01.19
	31.12.19
	545,0
	
	

	1.1.9

	 Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. К. Маркса (кредиторская задолженность)
	
	
	01.01.19
	31.12.19
	7189,8
	6689,7
	7189,7

	1.1.10

	Устройство парковки для автомобилей  по адресу ул. Специалистов 55/21б  в г. Зернограде
	
	
	01.01.19
	31.12.19
	296,1
	
	246

	1.1
	Контрольное   событие
программы     
	
	
	X
	
	X
	X
	X

	2
	Подпрограмма 2  «Повышение безопасности дорожного движения в Зерноградском городском поселении»

	2.1
	Основное  мероприятие                   
	Администрация Зерноградского городского поселения
	Обеспечение безопасности дорожного движения
	01.01.19
	31.12.19
	12547,6
	5206,66
	11196,32

	2.1.1
	Обеспечение уличного освещения
	
	
	01.01.19
	31.12.19
	9616,9
	4136,04
	9616,9

	2.1.2
	Техническое обслуживание и текущий ремонт уличного освещения, проверка схемы включения приборов учета


	
	
	01.01.19
	31.12.19
	500
	97,47
	459,4   

	2.1.3


	Приобретение материалов для ремонта и обслуживания сетей наружного освещения
	
	
	01.01.19
	31.12.19
	664,3
	99,92
	99,92

	3.1


	Дорожный фонд БДД: в том числе
	
	
	01.01.19
	31.12.19
	1766,4
	873,23
	1278

	3.1.1


	Обслуживание светофоров
	
	
	01.01.19
	31.12.19
	257,9
	109,13
	257,9

	3.1.2
	Грейдирование дорог
	
	
	01.01.19
	31.12.19
	100
	36
	100

	3.1.3

	Разработка схемы дорожного движения
	
	
	01.01.19
	31.12.19
	100
	
	

	3.1.4

	Закупка щебня для улучшения покрытия дорог
	
	
	01.01.19
	31.12.19
	200
	
	

	3.1.5
	Установка дорожных знаков
	
	
	01.01.19
	31.12.19
	150
	
	150

	3.1.6
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки
	
	
	01.01.19
	31.12.19
	856,4
	714,4
	756,4

	3.1.7
	Приобретение дорожных знаков, сфер. зеркала,  блок ключа сфетовора 
	
	
	01.01.19
	31.12.19
	102,1
	13,7
	13,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Контрольное событие  
программы  
	
	
	X
	
	X
	X
	X



Ведущий специалист                                                                          С. М. Шилкин

